

Затверджено

П.А. Ковтонюк

Заступник Міністра охорони здоров'я України

Координатор проекту

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2017 р.

## ПРОЕКТ «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

## ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд Банком		Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору	
1	3	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	
<b>КОМПОНЕНТ 2. Зміцнення урядування Міністерства охорони здоров'я</b>													
1	<b>Електронна охорона здоров'я</b>												
1.1	Розробка та узгодження стандартів eHealth - "Заклади охорони здоров'я", "медичний персонал"	CS	IC	1	ні		О Jul-15 Ф Dec-15	Aug-15 Dec-15	Aug-15 Jan-16	Aug-15 Feb-16	Sep-15 May-16	Dec-15 -	
1.2	Розробка та узгодження стандартів eHealth - "Лікарські засоби", "Діагнози"	CS	IC	1	ні		О Jul-15 Ф Dec-15	Aug-15 Dec-15	Aug-15 Jan-16	Aug-15 Mar-16	Sep-15 May-16	Dec-15 -	
1.3	Розробка стандартів і законодавчих актів з питань електронної охорони здоров'я	CS	QCBS	1	так		О Nov-15 П Dec-15 Ф Dec-15	Nov-15 Dec-15 Dec-15	Mar-16 Jun-16 Jul-16	May-16 Jan-17 -	Jul-16 Feb-17 -	Apr-17 Feb-18 -	
1.4	Розробка і затвердження стандарту "Функціональні вимоги до госпітальних інформаційних систем в охороні здоров'я"	CS	CQ	1	ні		О Feb-16 П Nov-16 Ф -	Feb-16 Nov-16 -	Feb-16 Nov-16 -	Feb-16 Jan-17 -	Apr-16 Jan-17 -	May-16 Jan-17 -	Dec-16 Aug-17 -
1.5	Розробка технічних специфікацій для довідкових реєстрів центрального рівня	CS	CQ	1	ні		О Jan-16 П Sep-16 Ф -	Jan-16 Sep-16 -	Feb-16 Sep-16 -	Mar-16 Nov-16 -	Apr-16 Dec-16 -	Dec-17 Dec-17 -	
1.6	Консультант з координації впровадження кластеру електронної охорони здоров'я	CS	IC	1	так		П Jul-15 Ф July-15	Jul-15 July-15	Jul-15 July-15	Aug-15 July-15	Aug-15 Nov-15	Oct-17 Dec-16	
1.6.1	Консультант з координації впровадження кластеру електронної охорони здоров'я	CS	IC	1	ні		О Jul-15 П Ф Aug-16	Jul-15 Jul-15 Aug-16	Jul-15 Jul-15 Sep-16	Aug-15 Aug-15 -	Aug-15 Aug-15 -	Oct-17 - -	

Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд Банком		Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	3	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1.7	Консультант з підтримки та контролю якості робіт з розробки архітектури та технічних стандартів системи електронної охорони здоров'я та правових актів	CS	IC	1	ні	O	Aug-15	Aug-15	Aug-15	Sep-15	Sep-15	Oct-17
						П	Mar-16	Apr-16	Apr-16	May-16	May-16	Oct-17
						Ф	Apr-16	Apr-16	Apr-16	Jul-16	-	-
1.8	Консультант з підтримки та контролю якості робіт з розробки медичних стандартів системи електронної охорони здоров'я та правових актів	CS	IC	1	ні	O	Aug-15	Aug-15	Aug-15	Sep-15	Sep-15	Oct-17
						П	Mar-16	Apr-16	Apr-16	May-16	May-16	Oct-17
						Ф	May-16	Aug-16	Aug-16	-	-	-
1.9	Розробка і впровадження довідкових реєстрів електронної охорони здоров'я центрального рівня	TS	ICB	1	так	O	Jan-17	Feb-17	Mar-17	May-17	Jun-17	Dec-17
						П	-	-	-	-	-	-
						Ф	-	-	-	-	-	-
1.10	Поточний ремонт приміщень для роботи Центру електронної охорони здоров'я	W	SH	1	ні	O	Mar-16	Mar-16	Apr-16	Apr-16	May-16	Nov-16
						П	Feb-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Aug-16
						Ф	-	-	-	-	-	-
1.11	Навчання для гармонізації міжнародних стандартів з інформаційних технологій в охороні здоров'я та для забезпечення відомчої сертифікації	TR	TR	декілька	так		n/a	n/a	n/a	n/a	2015	2019
1.12	Розробка та затвердження ТЗ на КСЗІ	CS	CQ	2	ні	O	May-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Dec-17
						П	Feb-17	Mar-17	Mar-17	May-17	May-17	Dec-17
						Ф	-	-	-	-	-	-
2	<b>Реформа системи фінансування</b>											
2.1	Консультант з інституційної та нормативної підтримки впровадження системи діагностично споріднених груп (ДСГ) та нового фінансового механізму в Україні	CS	SSS	1	так	O	Aug-15	Aug-15	Aug-15	Aug-15	Aug-15	Sept-20
						Ф	July-15	n/a	n/a	n/a	Oct-15	-
2.2	Міжнародний консультант з координації системи ДСГ	CS	IC	1	так	O	Nov-15	Nov-15	Dec-15	Dec-15	Jan-16	Jan-18
						П	Nov-15	Dec-15	Dec-15	Mar-16	Apr-16	Apr-18
						Ф	Nov-15	Dec-15	Dec-15	Mar-16	Apr-16	-
2.3	Консультант з координації впровадження нового фінансового механізму	CS <sub>2</sub>	IC	1	так	П	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Aug-15	Aug-15	Sept-20

Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд Банком		Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	3	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
						Ф	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Aug-15	Oct-15	-
2.4	Пілотне впровадження системи ДСГ (на основі австралійської ДСГ) на рівні МОЗ та вибраних медичних закладів (навчання, програмне забезпечення тощо)	CS	QCBS	1	так	О	Aug-15	Aug-15	Dec-15	Feb-16	Apr-16	Jan-18
						П	May-16	May-16	Apr-17	Jun-17	Jul-17	Jul-19
						Ф	May-16	May-16	-	-	-	-
2.5	Закупівля ліцензії на використання австралійської системи ДСГ	G	DC	1	так	О	Feb-16	Feb-16	n/a	n/a	Mar-16	Apr-16
						П	Jan-17	Jan-17	n/a	n/a	Feb-17	Apr-17
						Ф	-	-	n/a	n/a	-	-
2.6	Впровадження системи ДСГ в Україні (другий етап) у медичних закладах вторинного та третинного рівнів (стаціонари)	CS	QCBS	1	так	О	Aug-17	Sep-17	Dec-17	Mar-18	Apr-18	Aug-20
						П	-	-	-	-	-	-
						Ф	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Громадське здоров'я</b>											
3.1	Зміцнення спроможностей у громадському здоров'ї. Підготовка і навчання первинної допомоги з питань первинної профілактики і впливу на детермінанти здоров'я	CS	QCBS	1	так	О	Oct-15	Oct-15	Feb-16	Apr-16	Jun-16	May-17
						П	Jun-16	Jun-16	Oct-16	Jan-17	Feb-17	Jan-18
						Ф	-	-	-	-	-	-
3.2	ВООЗ – оцінка систем громадського здоров'я розробка Стратегії та Національного плану дій формування національної системи формування регіональних і субрегіональних планів. Формування і підтримка плану досліджень. Розробка моделей інтегрованого надання допомоги та їх оцінювання включно з первинною допомогою.	CS	SSS	1	так	О	Oct-15	Oct-15	n/a	n/a	Nov-15	Jan-18
						П	Nov-15	Nov-15	n/a	n/a	Dec-16	Dec-18
						Ф	Nov-15	Nov-15	n/a	n/a	-	-
3.3	Консультант з громадського здоров'я	CS	IC	1	так	О	Jul-15	Jul-15	Aug-15	Aug-15	Sep-15	Sept-20
						П	Mar-16	Mar-16	Apr-16	Apr-16	May-16	Sept-20
						Ф	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Інформація і комунікації</b>											
4.3	Підготовка та реалізація інформаційно-комунікаційної підтримки Проекту та реформ охорони здоров'я	CS	QCBS	1	так	О	Oct-15	Oct-15	Feb-16	Apr-16	Jun-16	Aug-20
						П	May-16	Jun-16	Oct-16	Dec-16	Jan-17	Aug-20

Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд Банком		Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі ( видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	3	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
						Ф	-	-	-	-	-	-
4.4	Підготовка, виготовлення та розповсюдження друкованої, аудіо-/відео продукції для інформування про Проект та соціальної реклами (2017р.)	TS	SH	1	no	О	Aug-15	Sep-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Aug-20
						П	Mar-17	Apr-17	May-17	May-17	May-17	Dec-17
						Ф	-	-	-	-	-	-
4.4.1	Підготовка, виготовлення та розповсюдження друкованої, аудіо-/відео продукції для інформування про Проект та соціальної реклами (2018р.)	TS	SH	1	no	О	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Mar-18	Apr-18	Dec-18
						П	-	-	-	-	-	-
						Ф	-	-	-	-	-	-
4.4.2	Підготовка, виготовлення та розповсюдження друкованої, аудіо-/відео продукції для інформування про Проект та соціальної реклами (2019р.)	TS	SH	1	no	О	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Mar-19	Apr-19	Dec-19
						П	-	-	-	-	-	-
						Ф	-	-	-	-	-	-
4.4.3	Підготовка, виготовлення та розповсюдження друкованої, аудіо-/відео продукції для інформування про Проект та соціальної реклами (2020р.)	TS	SH	1	no	О	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Mar-20	Apr-20	Dec-20
						П	-	-	-	-	-	-
						Ф	-	-	-	-	-	-
4.5	<i>Консультант з комунікаційної підтримки реформ</i>	CS	IC	1	так	П	Aug-15	Aug-15	Sep-15	Sep-15	Oct-15	Sept-20
						Ф	July-15	July-15	July-15	Nov-15	Dec-15	Dec-16
5	<b>Розбудова організаційних спроможностей</b>											
5.1	Консультаційні послуги із клінічних питань	CS	IC	multi	ні	О	Jan-16	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	Sept-20
						П	Mar-17	Mar-17	Apr-17	Apr-17	May-17	Sept-18
						Ф	-	-	-	-	-	-
5.2	Клінічні настанови на засадах доказової медицини	G	AP	1	так	О	Mar-17	Mar-17	n/a	n/a	Apr-17	Sept-18
						П	-	-	-	-	-	-
						Ф	-	-	-	-	-	-
5.3	Розбудова спроможностей впровадження реформ охорони здоров'я в регіонах	CS	QCBS	1	yes	О	May-16	Jun-16	Oct-16	Dec-16	Jan-17	Sept-20
						П	Apr-16	May-16	May-16	Jul-16	Jul-16	Sept-20

Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд Банком		Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі ( видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	3	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
						Ф	-	-	-	-	-	-
5.3.1	Підтримка створення Національної служби здоров'я України	CS	CQ	1	no	О	Mar-17	Mar-17	Apr-17	Apr-17	May-17	Sept-18
						П	-	-	-	-	-	-
						Ф	-	-	-	-	-	-
5.3.2	Офісне та комп'ютерне обладнання для Національної служби здоров'я України	G	SH	1	no	О	Mar-17	Apr-17	May-17	May-17	May-17	Jun-17
						П	-	-	-	-	-	-
						Ф	-	-	-	-	-	-
5.3.3	Меблі для Національної служби здоров'я України	G	SH	1	no	О	Mar-17	Apr-17	May-17	May-17	May-17	Jun-17
						П	-	-	-	-	-	-
						Ф	-	-	-	-	-	-
5.4	Розробка безперервного професійного розвитку управлінців та спеціалістів у сфері охорони здоров'я	CS	CQ	1	так	О	Jan-16	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	Dec-16
						П	Jun-16	Jul-16	Jul-16	Sep-16	Sep-16	May-17
						Ф	-	-	-	-	-	-
5.5	Реалізація безперервного професійного розвитку управлінців та спеціалістів у сфері охорони здоров'я	CS	QCBS	1	так	О	Nov-16	Nov-16	Mar-17	Jun-17	Jul-17	Sept-20
						П	-	-	-	-	-	-
						Ф	-	-	-	-	-	-
5.6	Консультант з розбудови організаційних спроможностей	CS	IC	1	так	О	Sep-15	Sep-15	Sep-15	Oct-15	Oct-15	Sept-20
						П	May-16	May-16	May-16	Jun-16	Jun-16	Sept-20
						Ф	May-16	May-16	Jun-16	Aug-16		
5.7	Консультавання щодо посилення системи держзакупівель МОЗу	CS	CQ	1	так	О	Sep-15	Sep-15	Sep-15	Nov-15	Dec-15	June-17
						R	Sep-16	Sep-16	Sep-16	Nov-16	Dec-16	Jan-18
						F	-	-	-	-	-	-
5.9	Консультанти для підтримки проекту, включаючи, але не обмежуючись:	CS	IC	декілька								
5.9.2	Консультант з питань довкілля (part-time)	CS	IC	1	ні	О	по мірі необхідності					

Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд Банком		Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору	
1	3	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	
							П	-	-	-	-	-	
							Ф	-	-	-	-	-	
5.9.3	Консультант з юридичних питань (part-time)	CS	IC	1	ні		О	по мірі необхідності					
							Ф	Nov-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Mar-16	-
5.11	Міжнародні та національні тренінги для ефективного впровадження Проекту (головні теми: управління проектами, управління закупівлями, фінансове управління, впровадження реформ охорони здоров'я) та навчальні поїздки	TR	TR	декілька	так			n/a	n/a	n/a	n/a	2015	2019
<b>КОМПОНЕНТ 3</b>													
6	<b>Моніторинг і оцінювання</b>												
6.1	Доповнення та перевірка даних статистики за допомогою аналізу медичних форм (перший рік та середньостроковий аналіз)	CS	CQ	1	ні		О	Sep-15	Sep-15	Sep-15	Nov-15	Nov-15	Apr-16
							П	Apr-17	Apr-17	Apr-17	Jun-17	Jun-17	Apr-18
							Ф	Jan-16	Jan-16	Feb-16	-	-	-
6.3	Доповнення та перевірка даних статистики за допомогою аналізу медичних форм (останній рік)	CS	CQ	1	ні		О	Sep-19	Sep-19	Sep-19	Nov-19	Dec-19	Apr-20
							П	-	-	-	-	-	-
							Ф	-	-	-	-	-	-
6.4	Оцінка впровадження інформаційної системи управління охорони здоров'я та її вплив на збір та використання інформації	CS	CQ	1	так		О	Sep-17	Sep-17	Sep-17	Nov-17	Dec-17	Mar-16
							П	-	-	-	-	-	-
							Ф	-	-	-	-	-	-
6.5	Опитування домогосподарств та дослідження медичних закладів (перший рік)	CS	CQ	1	ні		О	Sep-15	Sep-15	Sep-15	Nov-15	Dec-15	Apr-16
							П	Apr-16	May-16	May-16	Jul-16	Jul-16	Jan-17
							Ф	-	-	-	-	-	-
6.6	Опитування домогосподарств та дослідження медичних закладів (середньостроковий аналіз)	CS	CQ	1	ні		О	Aug-17	Aug-17	Aug-17	Oct-17	Oct-17	Apr-17
							П	-	-	-	-	-	-
							Ф	-	-	-	-	-	-
6.7	Опитування домогосподарств та дослідження медичних закладів	CS	CQ	1	ні		О	Aug-19	Aug-19	Aug-19	Oct-19	Oct-19	Apr-20



Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд Банком		Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	3	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
						Ф	n/a	n/a	n/a	n/a	Oct-15	-
7.5	Консультант з планування і фінансової звітності	CS	IC	1	так	О	Jul-15	Jul-15	Aug-15	Aug-15	Sep-15	Sept-20
						Ф	July-15	Aug-15	Aug-15	Nov-15	Dec-15	-
7.6	Консультант з бухгалтерського обліку та казначейської координації	CS	IC	1	так	О	Nov-15	Nov-15	Dec-15	Dec-15	Jan-16	Sept-20
						П	Jan-17	Jan-17	Jan-17	Feb-17	Feb-17	Sept-20
						Ф	Jan-17	Jan-17	-	-	-	-
7.7	Консультант із закупівель	CS	SSS	1	так	О	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Sept-20
						Ф	n/a	n/a	n/a	n/a	Oct-15	Dec-16
7.7.1	Консультант із закупівель	CS	IC	1	так	О	по мірі необхідності				2017	Sept-20
						Ф	-	-	-	-	-	-
7.8	Консультант із закупівель	CS	SSS	1	так	О	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Sept-20
						Ф	n/a	n/a	n/a	n/a	Oct-15	-
7.10.1	Консультант з питань закупівель	CS	IC	1	так	О	Jul-15	Jul-15	Aug-15	Aug-15	Sep-15	Sept-16
						П	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Oct-15	Oct-15	Sept-20
						Ф	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Oct-15	Nov-15	-
7.11	Консультант із інформаційної системи управління документообігом	CS	SSS	1	так	О	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Jul-16
						П	n/a	n/a	n/a	n/a	Oct-15	Sept-20
						Ф	n/a	n/a	n/a	n/a	Oct-15	-
7.12	Офіс-менеджер	CS	SSS	1	так	О	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Sept-20
						Ф	n/a	n/a	n/a	n/a	Oct-15	Dec-16
7.12.1	Офіс-менеджер	CS	IC	1	ні	О	Jan-16	Jan-16	Feb-16	Feb-16	Feb-16	Sept-20
						Ф	-	-	-	-	-	-
7.13	Послуги перекладу	CS	SSS	1	так	О	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Jul-15	Sept-20
		8				Ф	n/a	n/a	n/a	n/a	Oct-15	Aug-16



Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд Банком		Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	3	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
7.14.1	Послуги перекладу	CS	IC	1	ні	O	Aug-15	Aug-15	Sep-15	Sep-15	Oct-15	Sept-20
						Ф	Sep-15	Sept-15	Sept-15	Oct-15	Jan-16	-
7.14.2	Послуги перекладу	CS	IC	1	ні	O	Aug-15	Aug-15	Sep-15	Sep-15	Oct-15	Sept-20
						П	по мірі необхідності					
						Ф	Oct-16	Nov-16	Jan-17	-	-	-
7.14.3	Послуги перекладу	CS	IC	1	ні	O	Aug-15	Aug-15	Sep-15	Sep-15	Oct-15	Sept-20
						П	по мірі необхідності					
						Ф	Oct-16	Nov-16	Jan-17	-	-	-
7.15	Аудит Проекту	CS	LCS	декілька	так	O	Mar-16	Mar-16	Jul-16	Oct-16	Nov-16	Jan-21
						П	May-16	May-16	Sep-16	Dec-16	Jan-17	Jan-21
						Ф	-	-	-	-	-	-
7.16	Закупівля меблів (меблі для Центру e-Health і ГКПП)	G	SH	1	ні	O	Feb-16	Feb-16	Mar-16	Mar-16	Apr-16	May-16
						П	Jun-16	Jun-16	Jul-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16
						Ф	-	-	-	-	-	-
7.17	Комп'ютерне та серверне обладнання для Центру e-Health, Центру ДСГ, пілотних закладів охорони здоров'я	G	ICB	1	так	O	May-16	May-16	Jul-16	Sep-16	Oct-16	Feb-17
						П	Jul-16	Jul-16	Sep-16	Nov-16	Dec-16	Apr-17
						Ф	-	-	-	-	-	-
7.18	Комп'ютерне та серверне обладнання для побудови центру обробки даних (ЦОД) Центру електронної охорони здоров'я	G	ICB	1	ні	O	Jan-17	Feb-17	Mar-17	May-17	Jun-17	Aug-17
						П	-	-	-	-	-	-
						Ф	-	-	-	-	-	-
7.19	Закупівля комп'ютерів і офісного обладнання для ГКПП та залучених підрозділів МОЗ	G	SH	1	ні	O	Sep-15	Oct-15	Oct-15	Nov-15	Nov-15	Dec-15
						П	Apr-16	May-16	May-16	May-16	Jun-16	Jul-16
						Ф	May-16	May-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16

Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд Банком		Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі ( видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	3	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
7.20	Логістична підтримка організації конференцій, тренінгів та технічних зустрічей для підтримки впровадження реформ	TS	SH	multi	ні	О					2017	Sept-20
						П						
						Ф	-	-	-	-	-	-
7.20	Оренда офісного приміщення		OC		так							
7.21	Операційні витрати		OC								2015	2020

AP - Погоджена Процедура (Agreed Procedure)

О - Оригінальні терміни

П - Переглянуті

Ф - Фактичні