

**План закупівель Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" на 2015-2017  
Субпроект " Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Запорізькій області"**

| Код пакету закупівель        | Опис пакету закупівель  | Тип закупівель | Метод закупівель | Логи | Попередній розгляд Банком |   | Підготовка ТЗ | Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації) | Розкриття пропозицій | Оцінка пропозицій | Підписання договору | Завершення договору |
|------------------------------|---|----------------|------------------|------|---------------------------|---|---------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2                            | 3   | 5              | 6                | 7    | 8                         |   | 9             | 10   | 11                   | 12                | 13                  | 14                  |
| <b>2. Запорізька область</b> |   |                |                  |      |                           |   |               |  |                      |                   |                     |                     |
| <b>2.1</b>                   | <b>Обладнання та ПЗ</b>   |                |                  |      |                           |   |               |  |                      |                   |                     |                     |
| 2.1.1                        | Мультимедійне обладнання для центрів ПМСД та комп'ютерне обладнання для групи консультаційної | G              | SH               | 1    | так                       | O | 10.09.15      | 24.09.15   | 08.10.15             | 29.10.15          | 12.11.15            | 12.12.15            |
|                              | <b>Всього:</b>  |                |                  |      |                           | F | 10.03.16      | 22.04.16   | 06.05.16             | 23.05.16          | 19.07.16            | 01.09.16            |
| 2.1.2                        | Медичні меблі для центрів ПМСД  | G              | NCB              | 3    | так                       | O | 01.10.15      | 31.10.15   | 15.12.15             | 13.02.16          | 12.03.16            | 11.05.16            |
|                              | <b>Всього:</b>  |                |                  |      |                           | F | 07.11.16      |  |                      |                   |                     |                     |
| 2.1.3                        | Закупівля обладнання згідно з табелем оснащення центру ПМСД                                   | G              | ICB              | 6    | так                       | O | 01.11.15      | 01.12.15   | 15.01.16             | 15.03.16          | 14.04.16            | 13.07.16            |
|                              | <b>Всього:</b>  |                |                  |      |                           | F | 25.08.16      | 07.11.16   |                      |                   |                     |                     |
| 2.1.4                        | Програмне забезпечення "Робоче місце сімейного лікаря"  | G              | SH               | 1    | ні                        | O | 14.04.16      | 28.04.16   | 12.05.16             | 02.06.16          | 16.06.16            | 31.12.16            |
|                              | <b>Всього:</b>  |                |                  |      |                           | R | 23.01.17      | 06.02.17   | 20.02.17             | 13.03.17          | 27.03.17            | 31.08.17            |
|                              | <b>Всього:</b>  |                |                  |      |                           | F |               |  |                      |                   |                     |                     |
|                              | Закупівля комп'ютерного обладнання  |                |                  |      |                           | O | 16.06.16      | 16.07.16   | 30.08.16             | 29.10.16          | 28.11.16            | 26.02.17            |

|                               |  |      |      |   |     |   |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|--|------|------|---|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.1.5                         | Закупівля комп'ютерного обладнання   | G    | NCB  | 1 | ні  | R | 13.03.17 | 18.03.17 | 29.04.17 | 29.05.17 | 28.06.17 | 26.09.17 |
|                               | Всього:  |      |      |   |     | F |          |          |          |          |          |          |
| 2.1.6                         | Комплексна система захисту інформації (КСЗІ)                                   | G    | NCB  | 1 | ні  | O | 28.11.16 | 28.12.16 | 11.02.17 | 12.04.17 | 12.05.17 | 10.08.17 |
|                               | Всього:  |      |      |   |     | R | 13.03.17 | 22.03.17 | 03.05.17 | 02.06.17 | 02.07.17 | 30.09.17 |
| <b>Разом за розділом 2.1:</b> |  |      |      |   |     |   |          |          |          |          |          |          |
| <b>2.2</b>                    | <b>Training and informational support</b>                                      |      |      |   |     |   |          |          |          |          |          |          |
| 2.2.1                         | Друк матеріалів для лікарів та пацієнтів стосовно гіпертонії                   | TS   | SH   | 1 | ні  | O | 01.10.15 | 15.10.15 | 29.10.15 | 12.11.15 | 26.11.15 | 25.01.16 |
|                               | Всього:  |      |      |   |     | F | 31.08.16 | 28.09.16 | 14.10.16 | 28.10.16 |          |          |
| 2.2.2                         | Проведення 2 тренінгів для тренерів (16+16)(матеріально-технічне забезпечення) | TS   | SH   | 1 | ні  | O | 10.10.15 | 24.10.15 | 07.11.15 | 21.11.15 | 05.12.15 | 03.02.16 |
|                               | Всього:  |      |      |   |     | R | 23.01.17 | 25.01.17 | 08.02.17 | 22.02.17 | 08.03.17 | 07.04.17 |
| 2.2.3                         | Друк інформаційних матеріалів для населення                                    | TS   | SH   | 1 | ні  | O | 01.03.16 | 11.03.16 | 25.03.16 | 08.04.16 | 22.04.16 | 21.06.16 |
|                               | Всього:  |      |      |   |     | R | 20.02.17 | 02.03.17 | 16.03.17 | 30.03.17 | 13.04.17 | 12.06.17 |
| 2.2.4                         | Навчальні поїздки за кордон (3 групи по 15 осіб)                               | TRNG | TRNG | 3 | так | O |          |          |          |          |          | 2017     |
|                               | Всього:  |      |      |   |     | R |          |          |          |          |          |          |
| <b>Разом за розділом 2.2:</b> |  |      |      |   |     |   |          |          |          |          |          |          |
| <b>2.3</b>                    | <b>Група консультаційної підтримки субпроекту</b>                              |      |      |   |     |   |          |          |          |          |          |          |
| 2.3.1                         | Консультант з питань управління субпроектом                                    | CS   | IC   | 1 | так | O | 20.07.15 | 23.07.15 | 06.08.15 | 20.08.15 | 27.08.15 | 30.09.17 |
|                               |  |      |      |   |     | F | 20.07.15 | 23.07.15 | 06.08.15 | 06.10.15 | 20.11.15 |          |
| 2.3.2                         | Консультант із закупівель  | CS   | IC   | 1 | так | O | 20.07.15 | 23.07.15 | 06.08.15 | 20.08.15 | 27.08.15 | 30.09.17 |
|                               |  |      |      |   |     | F | 20.07.15 | 23.07.15 | 06.08.15 | 06.10.15 | 20.11.15 |          |
| 2.3.3                         | Консультант з ІТ   | CS   | IC   | 1 | ні  | O | 20.07.15 | 23.07.15 | 06.08.15 | 20.08.15 | 27.08.15 | 30.09.17 |
|                               |  |      |      |   |     | F | 20.07.15 | 23.07.15 | 06.08.15 | 06.10.15 | 01.03.16 |          |
| 2.3.4                         | Консультант з проведення роботи з громадськістю                                | CS   | IC   | 1 | ні  | O | 20.07.15 | 23.07.15 | 06.08.15 | 20.08.15 | 27.08.15 | 30.09.17 |
|                               |  |      |      |   |     | F | 20.07.15 | 23.07.15 | 06.08.15 | 06.10.15 | 20.11.15 |          |
| 2.3.5                         | Консультант з фінансового управління   | CS   | IC   | 1 | так | O | 20.07.15 | 23.07.15 | 06.08.15 | 20.08.15 | 27.08.15 | 30.09.17 |
|                               |  |      |      |   |     | F | 20.07.15 | 23.07.15 | 06.08.15 | 06.10.15 | 20.11.15 |          |
| 2.3.6                         | Перекладач   | CS   | IC   | 1 | ні  | O | 20.07.15 | 23.07.15 | 06.08.15 | 20.08.15 | 27.08.15 | 30.09.17 |
|                               |  |      |      |   |     | F | 20.07.15 | 23.07.15 | 06.08.15 | 06.10.15 | 30.11.15 |          |
| 2.3.7                         | Операційні витрати групи управління субпроектом                                |      |      |   |     | O |          |          |          |          | 2015     | 2017     |
|                               |  |      |      |   |     | R |          |          |          |          | 2016     | 2017     |

|  |                                 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |                                 |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Разом за розділом 2.3:</b>   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>ВСЬОГО Запорізьська обл.</b> |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |

O - original  
R - revised  
F - factual

Заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації, керівник ГУС  
(підпис)

Е.А. Гугнін  
(ініціали та прізвище)

13.01.2017

М.П.