

Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд Банком	Дати	Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2. Обладнання												
1.2.1	Медичне обладнання для оснащення 39 лікарських амбулаторій: 1. Пульсоксиметр напальцевий – прилад для вимірювання рівня кисню в крові безкровним методом 2. Білірубінометр 3. Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті (глюкометр) 4. Холестерометр 5. ЕКГ-телеметричний пристрій 6. Електрокардіограф портативний трьохканальний з комбінованим живленням з автоматичною розшифровкою 7. Фетальний доплер портативний 8. Тонometr очний для вимірювання внутрішньоочного тиску (транспальпєбральний) 9. Сумка медична лікаря/медсестри 10. Тонometr з манжетами для вимірювання АТ на руках і ногах та дитячі манжети 11. Отоофтальмоскоп портативний (огляд очного дна) 12. Портативний небулайзер, набір для небулайзера (маска, загубник, камера)	G	ICB	1	так	О	09.12.16	08.01.17	22.02.17	23.04.17	23.05.17	14.09.19
						П	01.08.16	08.08.16	19.09.16	18.01.17	17.02.17	31.08.17
						Ф	18.08.16	06.09.16	08.11.16	13.03.17	19.04.17	
1.2.1.1	Медичні меблі та обладнання для оснащення 39 лікарських амбулаторій: 1. Кушетка універсальна (гінекологічна) 2. Мішок Амбу з аксесуарами в комплекті 3. Стетофонендоскоп 4. Рулетка вимірювальна 1,5 м (вимірювання талії) 5. Ростомір 6. Ваги медичні для дітей та немовлят 7. Ваги медичні для дорослих	G	SH	1	ні	О	20.06.16	04.07.16	25.07.16	15.08.16	12.09.16	12.11.16
						П	01.08.16	08.08.16	22.08.16	05.09.16	19.09.16	28.02.17
						Ф	26.07.16	09.09.16	30.09.16	25.11.16	23.12.16	.

Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд Банком	Дати	Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2	<p>Медичне обладнання для оснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та діагностичних відділень ЛПЛ: для терапевтичного корпусу під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КЗ "Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" Дніпропетровської обласної ради" по вул. Свердлова, 65 м. Дніпропетровська"; для КЗ «Криворізької міської клінічної лікарні №2» ДОР» під відділення (екстреної, невідкладної) медичної допомоги у м. Кривий Ріг, майдан 30-ти річчя Перемоги,2; для відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська №541":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Апарат ШВЛ високого класу; 2. Апарат ШВЛ середнього класу; 3. Апарат ШВЛ транспортний, портативний; 4. Монітор пацієнта з ІАД; 5. Монітор пацієнта з НІАД; 6. Апарат аргонплазмової коагуляції; 7. Стіл операційний 8. УЗД апарат з кардіопрограмою; 9. УЗД діагностичний портативний з системою навігації для використання регіонарної анестезії та пункції судин, тощо; 10. УЗД з трансезофагальним датчиком; 11. Дозатор лікувальних речовин - шприцевий насос; 12. Дефібрилятор кардіосинхронізований; 13. Апарат мембранного плазмоферезу; 14. Апарат рентгенівський палатний цифровий; 15. Апарат рентгенівський мобільний для операційних типу С-дуга; 16. Апарат кількісного визначення тропонінів в крові; 17. Газоаналізатор крові високого класу; 18. Електролітний аналізатор; 19. Ліжко функціональне реанімаційне; 20. Ангіограф у комплекті із інжектором та системою; спостереження за 21. Нейронавігаційна система; 22. Магнітно-резонансний томограф; 23. Томограф рентгенівський комп'ютерний; 24. Електрокардіограф багатоканальний з синдромальним заключенням; 25. Електрокардіостимулятор зовнішній; 26. Відеобронхоскоп гнучкий; 27. Відеокomплекс (відеосистема ендоскопічна) 	G	ICB	12	так	О	09.12.16	09.01.17	22.02.17	21.04.17	23.05.17	30.09.19
						П	04.12.17	05.03.18	14.05.18	16.07.18	16.08.18	30.09.19
						Ф						
1.2.2.1	Медичне обладнання: ангіограф для оснащення Комунального закладу "Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії" ДОР"	G	ICB	1	ні	О	19.09.17	22.09.17	24.11.17	31.12.17	05.02.18	30.03.18
						П						
						Ф	19.09.17	22.09.17				

Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Поперелілий розгляд Банком	Дати	Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3. Соціопитування та навчання												
1.3.1	Проведення опитувань з виготовленням анкет, обробки даних; Проведення соціологічних досліджень за 2016 рік	CS	CQ	1	так	О П Ф	10.12.15	24.12.15	07.01.16	18.02.16	10.03.16	31.12.19
1.3.1.1	Проведення опитувань з обробкою даних; Проведення соціологічних досліджень за 2017 рік	CS	SS	1	ні	О П Ф	28.04.17	15.05.17	04.06.17	04.07.17	18.07.17	19.02.18
1.3.1.2	Проведення опитувань з обробкою даних; Проведення соціологічних досліджень за 2018 рік	CS	CQ	1	ні	О П Ф	30.04.18	14.05.18	04.06.18	04.07.18	18.07.17	19.02.18
1.3.1.3	Проведення опитувань з обробкою даних; Проведення соціологічних досліджень за 2019 рік	CS	CQ	1	ні	О П Ф	29.04.19	13.05.19	03.06.19	04.07.19	18.07.19	18.02.20
1.3.2	Інформаційна кампанія для підтримки реформ в галузі охорони здоров'я та реалізації проекту	CS	CQ	1	ні	О П Ф	15.01.16	29.01.16	12.02.16	25.03.16	15.04.16	31.12.19

Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд Банком	Дати	Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.1	Друк, тиражування, розповсюдження інформаційних матеріалів з підтримки реформ в галузі охорони здоров'я та реалізації проекту у 2017 році	TS	SH	1	ні	О	01.09.16	14.09.16	30.09.16	20.10.16	20.11.16	31.12.19
						П	27.12.16	17.01.17	31.01.17	28.02.17	31.03.17	31.12.17
						Ф	19.01.17	24.01.17	07.02.17	17.03.17	10.04.17	
1.3.2.1.1	Виготовлення, друк, тиражування, розповсюдження (розміщення) інформаційних матеріалів з підтримки реформ в галузі охорони здоров'я та реалізації проекту у 2018 році	TS	SH	1	ні	О	06.10.17	07.10.17	21.10.17	05.12.17	12.12.17	31.12.18
						П						
						Ф						
1.3.2.1.2	Виготовлення, друк, тиражування, розповсюдження (розміщення) інформаційних матеріалів з підтримки реформ в галузі охорони здоров'я та реалізації проекту у 2019 році	TS	SH	1	ні	О	05.10.18	06.10.18	19.10.18	03.12.18	10.12.18	31.12.19
						П						
						Ф						
1.3.3	Міжнародний фахівець для проведення майстер-класів для лікарів з фахом відповідно до профілю ЛПЛА	CS	IC	3	ні	О	01.06.17	08.06.17	22.06.17	06.07.17	20.07.17	31.12.19
						П	04.12.17	11.12.17	25.12.17	08.01.18	22.01.18	
						Ф						
1.3.4	Проведення навчань за кордоном для лікарів з фахом відповідно до профілю ЛПЛА	TR	TR	3	так	О					2017	2019
						П						
						Ф						
Всього за розділом 1.3:												
1.4 Група управління субпроектом												
1.4.1	Консультант з питань управління субпроектом	CS	IC	1	так	О	28.07.15	15.08.15	29.08.15	12.09.15	16.11.15	31.12.19
						П						
						Ф	27.07.15	03.12.15	11.01.16	20.01.16	09.02.16	

Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Поперелітій розгляд Банком	Дати	Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.2	Консультант з фінансового управління	CS	IC	1	так	О	28.07.15	15.08.15	29.08.15	12.09.15	02.11.15	31.05.20
						П						
						Ф	27.07.15	28.07.15	07.10.15	04.11.15	19.11.15	
1.4.3	Консультант з закупівель	CS	IC	1	так	О	28.07.15	15.08.15	29.08.15	12.09.15	02.11.15	31.12.19
						П						
						Ф	27.07.15	28.07.15	23.09.15	04.11.15	19.11.15	
1.4.4	Консультант з комунікаційних технологій	CS	IC	1	так	О	28.07.15	07.09.15	21.09.15	05.10.15	19.11.15	31.12.19
						П	03.09.15	16.05.16	18.07.16	01.08.16	15.08.16	31.12.19
						Ф	03.09.15	16.05.16	29.08.16	06.10.16	02.11.16	
1.4.5	Консультант з інформаційних технологій	CS	IC	1	так	О	28.07.15	07.09.15	21.09.15	05.10.15	19.11.15	31.12.19
						П						
						Ф	03.09.15	04.09.15	17.09.15	16.12.15	21.12.15	
1.4.6	Перекладач	CS	IC	1	так	О	28.07.15	07.09.15	21.09.15	05.10.15	19.11.15	31.05.20
						П						
						Ф	03.09.15	04.09.15	14.12.15	26.01.16	09.02.16	
1.4.7	Перекладач	CS	IC	1	ні	О	31.05.16	13.06.16	29.06.16	18.07.16	18.08.16	31.08.17
						П						
						Ф	31.05.16	13.06.16	27.06.16	04.07.16	30.08.16	16.10.17

Код пакету закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд Банком	Дати	Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.8	Комп'ютерна та офісна техніка для ГУС	G	SH	1	ні	О П Ф	01.06.16 05.09.16 09.09.16	07.06.16 12.09.16 02.11.16	22.06.16 22.06.16 16.11.16	11.07.16 10.10.16 25.11.16	03.08.16 24.10.16 13.12.16	31.12.16 31.12.16 21.04.17
1.4.9	Операційні витрати ГУС			багато	так	О					2016	2020
	Всього за розділом 1.4:											
	ВСЬОГО Дніпропетровська обл.:											

Керівник ГУС
Перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації

О.М.КУЖМАН

Контактна особа: Кулик Вікторія - заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації
Телефон (0562) 742 81 00